

試験日程シミュレーション

株式会社 御中
2007年2月13日 作成
株式会社総合健康開発研究所 事務局 総研太郎

試験記号: DEMO1 (一般採血)
被験者数: 50名 スクリーニング数: 100名
試験デザイン: オープン
観察時期: 0w(撮取前) / 2w(撮取2週後) / 4w(撮取4週後) / 6w(撮取6週後) / 8w(撮取8週後)
撮取日数: 56日間

上記試験内容の場合の一般的な試験日程は以下の通りです。

()の日数は委託書受領日からの通算日数です。

- (0日後) 委託書受領
スケジュール作成 / スケジュールチェック / 告知書作成 / 応募ページ等作成 / 告知書確認 / 応募ページ等確認
- (2日後) 募集期間(10日間)
募集 / 来所確認 / 質問応対等
- (12日後) スクリーニング 来所日(100名)
検査結果集計 / 選抜 / DO連絡
- (19日後) 0w(撮取前) 来所日(50名)
被験品発送 / 被験品着 / 被験品受取確認
- (23日後) 撮取開始
- (37日後) 2w(撮取2週後) 来所日(50名)
- (51日後) 4w(撮取4週後) 来所日(50名)
- (65日後) 6w(撮取6週後) 来所日(50名)
- (79日後) 8w(撮取8週後) 来所日(50名)
- (63日後) 報告書納品日

例えば、御社より2007年4月2日に委託書を受領した場合、
上記計算方法でシミュレーションを行った結果は下記日程表の通りです。

日付	曜	試験日程	準備内容	Webアンケート
4/2	月	委託書受領(試験品納品予定日確認済)		
4/3	火		スケジュール作成 / スケジュールチェック / 告知書作成 / 応募ページ等作成 / 告知書確認 / 応募ページ等確認	
4/4	水	募集期間(10日間)		
4/14	土	スクリーニング 来所日(34名)		
4/16	月	スクリーニング 来所日(33名)		
4/17	火	スクリーニング 来所日(33名)		
4/18	水		検査結果集計	
4/19	木		選抜	
4/20	金		DO連絡	
4/24	火	0w(撮取前) 来所日(25名)		
4/25	水	0w(撮取前) 来所日(25名)		
4/26	木		被験品発送	
4/27	金		被験品着	
5/1	火		被験品受取確認	
5/2	水	撮取開始		
5/16	水	2w(撮取2週後) 来所日(25名)		
5/17	木	2w(撮取2週後) 来所日(25名)		
5/30	水	4w(撮取4週後) 来所日(25名)		
5/31	木	4w(撮取4週後) 来所日(25名)		
6/13	水	6w(撮取6週後) 来所日(25名)		
6/14	木	6w(撮取6週後) 来所日(25名)		
6/27	水	8w(撮取8週後) 来所日(25名)		
6/28	木	8w(撮取8週後) 来所日(25名)		
8/23	木	報告書納品日		

上記日程表はあくまでも目安です。下記等の事情により、日程がずれる場合がございますので、ご了承ください。

- 1) 委託書受領順に試験日程を組んでいるため、多少日程が前後することがございます。
- 2) 被験者を募集する場合に第1回の募集にて予定被験者数を確保できない場合は、追加募集を行いますので、その場合は多少スクリーニング開始日が遅れる場合がございます。
また、追加スクリーニングを実施する場合がございますので、多少第1回観察開始日が遅れる場合がございます。